



FORMATO INFORME MENSUAL AVANCES

Fecha: DD 30 MM 01 AA 2012

Periodo de ejecución: Enero

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	Becas Boomerang
Entidad ejecutora	Fundación Mamonal
Responsable de la ejecución	Yenis Muñoz
Área de trabajo en la Fundación HEO	
Beneficiarios del proyecto	Feguis Pala Villero, estudiante de VI semestre de Control de Calidad
Duración del proyecto	3 años – (36 meses)
Tiempo de ejecución a la fecha	36 meses
Indicadores verificables	<p>% de asistencia de los jóvenes a las actividades de formación y reuniones de seguimiento programadas</p> <p>% de asistencia a las clases desarrolladas por el Tecnológico de Comfenalco</p> <p>Promedio académico igual o mayor a 3.7</p> <p>Puntaje igual o superior a 70 puntos para promoción a niveles superiores en el curso de inglés</p>
PRESUPUESTO	
Valor total del proyecto	\$20.565.000

Aporte Fundación HEO	\$20.565.000	
Recursos del proyecto ejecutados	\$18.851.250	
Recursos de la Fundación HEO ejecutados	\$18.851.250	
Recursos pendientes de ejecución	\$0	
AVANCES		
Avance cuantitativo de los indicadores	Cumplimiento	Observaciones
% de asistencia de los jóvenes a las actividades de formación y reuniones de seguimiento programadas	80%	Durante el período de enero a diciembre de 2011 se llevaron a cabo 20 actividades entre reuniones de seguimiento y talleres formativos.
% de asistencia a las clases desarrolladas por el Tecnológico de Comfenalco	100%	El Tecnológico reporta que la joven tiene una asistencia del 95% a las clases académicas.
Promedio académico igual o mayor a 3.7	3.97	El promedio académico de la beneficiaria para el I semestre de 2011 fue de 3.67, mientras que para el II semestre del mismo año fue de 3.97.

<p>Puntaje igual o superior a 70 puntos para promoción a niveles superiores en el curso de inglés</p>	<p>Por definir</p>	<p>La joven no ha logrado inscribirse en el Colombo para retomar su curso de inglés.</p>
<p>Avances del proyecto</p>	<p><u>Actividades de Formación complementaria</u></p> <p>Se desarrollaron 20 actividades entre reuniones de seguimiento y talleres formativos. Entre las temáticas desarrolladas tenemos: Responsabilidad Social Empresarial, Estructura Geo-política de Cartagena, Autodeterminación, Manejo de Stress, Mundo Laboral, Manejo de las 5 Ss, Creatividad, Proyecto de vida, elaboración de hojas de vida, presentación de entrevistas laborales, Excel avanzado.</p> <p>Se contó con el apoyo de Entidades como SENA, Centro de Asesoría y Consultoría Psicológica - "CAPSI", de la Universidad Tecnológica de Bolívar, funcionarios empresas como Reficar, Abocol y Fundación Mamonal, quienes desarrollaron charlas en temas como relaciones interpersonales, puntualidad, comunicación efectiva, compromisos y responsabilidades frente al proyecto.</p> <p>El % de participación a actividades fue del 80%</p> <p><u>Seguimiento académico</u></p> <p>Se reporta una mejoría considerable en el rendimiento académico de la joven durante el 2011. El promedio acumulado en este año fue de 3.82</p> <p>Cabe resaltar el esfuerzo realizado por parte de la beneficiaria, quien presentó dificultades en su desempeño académico desde el primer semestre de su carrera tecnológica.</p> <p>El promedio acumulado de la joven durante sus estudios fue de 3.51. En el siguiente cuadro se muestra el desempeño de la estudiante durante el desarrollo de sus estudios:</p>	

	2009		2010		2011	
	I Sem	II Sem	I Sem	II Sem	I Sem	II Sem
	3,02	3,16	3,67	3,55	3,67	3,97
	<p>Feguis Pala se graduará como tecnóloga en Control de Calidad en marzo de 2012.</p> <p><u>Curso Colombo.</u></p> <p>La joven solo alcanzó a llevar a cabo 2 niveles del curso de 24 niveles ofrecidos por el proyecto. Por esta situación y según información suministrada por El Colombo, la beneficiaria no puede presentar examen clasificatorio, sino que en su defecto deberá iniciar el curso desde el 1º nivel.</p> <p>En este sentido, teniendo en cuenta que la Fundación Mamonal canceló los 2 niveles cursados por la joven, y que estos definitivamente no cuentan ante el Colombo, solo se le cancelarán los 22 niveles que faltarían por terminar el curso.</p> <p>EL compromiso de la joven es iniciar el curso el próximo 6 de febrero de 2012. En caso de que la joven no de inicio a este curso, definitivamente perderá la beca con Colombo.</p> <p>Otras actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jornada de Salud Visual: a través de esta actividad se logró identificar en la joven dificultades en su visión, cado que fue reportado en su momento a la Fundación Hernán Echavarría, quienes hicieron seguimiento a su condición. Integración fin de año: Se llevó a cabo en Baila Bolera y se contó con la participación de una funcionaria de la Fundación Hernán Echavarría. 					
Impacto del proyecto entre los beneficiarios	<p>El proyecto aportó herramientas que permitieron mejorar las habilidades sociales de la beneficiaria.</p> <p>Se evidencia en ella mejor actitud frente a su proyecto de vida, mayor fluidez verbal, manejo de la timidez; se muestra más decidida y motivada para enfrentar sus temores y dificultades de tipo personal y familiar. Así mismo, se nota una mayor disposición para participar de las actividades de apoyo de los diferentes proyectos sociales de la Fundación Mamonal.</p>					
Inconvenientes surgidos en	<p>El mayor inconveniente con la beneficiaria durante sus estudios se relacionó con su desempeño académico; en este sentido se</p>					

la ejecución del proyecto y propuestas de solución realizaron estrategias como asignación de tutores, seguimiento a padres de familia, contacto con la universidad y acompañamiento psicológico.

Fotos de las actividades llevadas a cabo

