

INFORME DE AVANCE No. 18

Fecha: DD 20 MM 12 AA 2019

Periodo de ejecución: 1 de julio – 20 de diciembre de 2019

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto	Becas One for One												
Entidad donante	SACSA												
Entidad ejecutora	Fundación Hernán Echavarría Olózaga / Centro Colombo Americano												
Responsable de la ejecución	Fundación Hernán Echavarría Olózaga												
Área de trabajo en la Fundación FHEO	Educación Técnica y Capacitación Práctica												
Beneficiarios del proyecto	Habitantes del barrio 7 de agosto entre los 16 y 40 años, con disponibilidad de tiempo y alto compromiso, que no estén desarrollando alguna formación alterna ni se encuentren laborando al momento de la inscripción. Además, que demuestren un mínimo conocimiento del idioma inglés.												
Duración del proyecto	3 años												
Tiempo de ejecución a la fecha	37 meses												
Indicadores verificables	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICADOR</th><th>CUMPLIMIENTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">De gestión</td></tr> <tr> <td>Porcentaje de asistencia de los becados (Asistencia de los Becados / No. de clases programadas)</td><td>98%</td></tr> <tr> <td colspan="2">De resultado</td></tr> <tr> <td>Promedio de la calificación por curso finalizado (Sumatoria de notas / No. de beneficiarios)</td><td>84%</td></tr> <tr> <td colspan="2">De impacto</td></tr> </tbody> </table>	INDICADOR	CUMPLIMIENTO	De gestión		Porcentaje de asistencia de los becados (Asistencia de los Becados / No. de clases programadas)	98%	De resultado		Promedio de la calificación por curso finalizado (Sumatoria de notas / No. de beneficiarios)	84%	De impacto	
INDICADOR	CUMPLIMIENTO												
De gestión													
Porcentaje de asistencia de los becados (Asistencia de los Becados / No. de clases programadas)	98%												
De resultado													
Promedio de la calificación por curso finalizado (Sumatoria de notas / No. de beneficiarios)	84%												
De impacto													

	No. de beneficiarios que culminan satisfactoriamente los cursos	12
--	---	----

PRESUPUESTO

Valor total del proyecto	\$197.652.712																																																														
Aporte SACSA	En dinero \$89.155.542 En especie equivalentes a \$43.888.834 Total \$ 133.044.376																																																														
Aporte Colombo/FHEO	\$64.608.336 (en especie, contrapartida de 8 becas)																																																														
Pagos efectuados por SACSA	Desembolsos efectuados: \$ 89.155.541 Diciembre de 2016 - \$14.000.000 Abril de 2017 - \$38.000.000 Mayo de 2018 - \$37.155.541 <table border="1" data-bbox="446 1060 1416 1959"> <thead> <tr> <th>Concepto</th><th>Fecha</th><th>Egreso</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>Trabajadora Social</td><td>03.02.2017</td><td>1804</td><td>\$1.200.000</td></tr> <tr><td>Trabajadora Social</td><td>14.02.2017</td><td>1806</td><td>\$1.200.000</td></tr> <tr><td>Factura No. 3219 (cursos 1 al 3)</td><td>16.06.2017</td><td>Transferencia</td><td>\$11.712.000</td></tr> <tr><td>Factura No. 3244</td><td>31.07.2017</td><td>Transferencia</td><td>\$3.904.000</td></tr> <tr><td>Factura No. 3293</td><td>26.09.2017</td><td>Transferencia</td><td>\$3.416.000</td></tr> <tr><td>Factura No. 3290</td><td>27.09.2017</td><td>Transferencia</td><td>\$640.000</td></tr> <tr><td>Factura No. 3350</td><td>22.11.2017</td><td>2054</td><td>\$3.904.000</td></tr> <tr><td>Factura 5206 actividad de cierre</td><td>06.12.2017</td><td>2064</td><td>\$880.000</td></tr> <tr><td>Factura No. 3351</td><td>19.12.2017</td><td>Transferencia</td><td>\$140.000</td></tr> <tr><td>Factura 3415 (pago nivel 7)</td><td>01.03.2018</td><td>Transferencia</td><td>\$3.843.000</td></tr> <tr><td>Factura No. 3482 (pago nivel 9 y nivel 7 de 2 estudiantes)</td><td>31.05.2018</td><td>Transferencia</td><td>\$4.355.400</td></tr> <tr><td>Factura No. 3498 (pago nivel 8 de 13 estudiantes)</td><td>21.06.2018</td><td>Transferencia</td><td>\$3.330.600</td></tr> <tr><td>Factura No. 3529 (pago nivel 10 de 15 estudiantes)</td><td>27.07.2018</td><td>Transferencia</td><td>\$3.843.000</td></tr> <tr><td>Facturas No. 3624</td><td>29.11.2018</td><td>Transferencia</td><td>\$6.917.000</td></tr> </tbody> </table>			Concepto	Fecha	Egreso	Valor	Trabajadora Social	03.02.2017	1804	\$1.200.000	Trabajadora Social	14.02.2017	1806	\$1.200.000	Factura No. 3219 (cursos 1 al 3)	16.06.2017	Transferencia	\$11.712.000	Factura No. 3244	31.07.2017	Transferencia	\$3.904.000	Factura No. 3293	26.09.2017	Transferencia	\$3.416.000	Factura No. 3290	27.09.2017	Transferencia	\$640.000	Factura No. 3350	22.11.2017	2054	\$3.904.000	Factura 5206 actividad de cierre	06.12.2017	2064	\$880.000	Factura No. 3351	19.12.2017	Transferencia	\$140.000	Factura 3415 (pago nivel 7)	01.03.2018	Transferencia	\$3.843.000	Factura No. 3482 (pago nivel 9 y nivel 7 de 2 estudiantes)	31.05.2018	Transferencia	\$4.355.400	Factura No. 3498 (pago nivel 8 de 13 estudiantes)	21.06.2018	Transferencia	\$3.330.600	Factura No. 3529 (pago nivel 10 de 15 estudiantes)	27.07.2018	Transferencia	\$3.843.000	Facturas No. 3624	29.11.2018	Transferencia	\$6.917.000
Concepto	Fecha	Egreso	Valor																																																												
Trabajadora Social	03.02.2017	1804	\$1.200.000																																																												
Trabajadora Social	14.02.2017	1806	\$1.200.000																																																												
Factura No. 3219 (cursos 1 al 3)	16.06.2017	Transferencia	\$11.712.000																																																												
Factura No. 3244	31.07.2017	Transferencia	\$3.904.000																																																												
Factura No. 3293	26.09.2017	Transferencia	\$3.416.000																																																												
Factura No. 3290	27.09.2017	Transferencia	\$640.000																																																												
Factura No. 3350	22.11.2017	2054	\$3.904.000																																																												
Factura 5206 actividad de cierre	06.12.2017	2064	\$880.000																																																												
Factura No. 3351	19.12.2017	Transferencia	\$140.000																																																												
Factura 3415 (pago nivel 7)	01.03.2018	Transferencia	\$3.843.000																																																												
Factura No. 3482 (pago nivel 9 y nivel 7 de 2 estudiantes)	31.05.2018	Transferencia	\$4.355.400																																																												
Factura No. 3498 (pago nivel 8 de 13 estudiantes)	21.06.2018	Transferencia	\$3.330.600																																																												
Factura No. 3529 (pago nivel 10 de 15 estudiantes)	27.07.2018	Transferencia	\$3.843.000																																																												
Facturas No. 3624	29.11.2018	Transferencia	\$6.917.000																																																												

y 3627 (Pago Centro Colombo Americano nivel 11 de 15 estudiantes y nivel 12 de 12 estudiantes)			
Factura No. FCO 1000061819 (Actividad de cierre)	19.12.2018	Transferencia	\$1.229.319
Factura No. 3657 (Pago a Centro Colombo Americano nivel 13 de 12 estudiantes)	25.01.2019	Transferencia	\$3.228.000
Factura No. 3715 (Pago Centro Colombo Americano nivel 14 de 11 estudiantes y transportes docente)	20.03.2019	Transferencia	\$3.759.000
Factura No. 3766 (Pago Centro Colombo Americano nivel 15 de 12 estudiantes y nivel 14 de 1 estudiante)	22.05.2019	Transferencia	\$3.497.000
Factura No. 3772 (Pago Centro Colombo Americano transporte docente enero a abril de 2019)	22.05.2019	Transferencia	\$280.000
Factura No. 3813 (Pago Centro Colombo Americano nivel 16 de 12 estudiantes)	16.07.2019	Transferencia	\$3.228.000
Factura No. 3848 (Transporte Docentes)	22.08.2019	Transferencia	\$180.000
Factura 3826 (Examen Aptis 12)	22.08.2019	Transferencia	\$1.680.000

	estudiantes)			
	Comprobante de egreso No. 2611 (Gastos actividad de cierre del proyecto)	16.11.2019		\$3.182.000
	Gastos administrativos	Al cierre del proyecto		\$4.293.454
			Total de recursos ejecutados	\$73.841.773

Avances de Proyecto	El curso XVI inició el 06 de julio y finalizó el 31 de agosto con la realización del examen APTIS. El nivel XVI se desarrolló en el Centro Colombo Americano, considerando que los estudiantes estarían en un proceso preparatorio para la realización del examen APTIS, por lo que estar en los espacios del Colombo les facilitaría el proceso de aprendizaje y la apropiación de algunas herramientas mediante el uso constante del laboratorio de inglés. Además, el espacio donde los estudiantes desarrollaban el proceso de formación solo fue arrendado por SACSA hasta el mes de junio. Durante el desarrollo del curso, solo se presentó una inasistencia y fue justificada. Lo anterior, refleja la responsabilidad y compromiso que asumieron los estudiantes con su formación y el crecimiento personal que se propusieron desde que comenzaron a participar en el proyecto. Si bien en este nivel no se realizaron evaluaciones, hubo una excelente participación de los estudiantes en los trabajos extracurriculares que el docente utilizó como estrategia para fortalecer algunas falencias manifiestas. EL examen final fue el examen Aptis, el cual evalúa el nivel de inglés del candidato según los criterios establecidos por el MCERL (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas), donde los estudiantes obtuvieron los resultados relacionados a continuación: <table><tr><th>Nombre</th><th>Apellidos</th><th>Resultados</th></tr><tr><td>Valentina</td><td>Blanco Blanco</td><td>B1</td></tr><tr><td>Julio Rafael</td><td>Castro Batista</td><td>B2</td></tr><tr><td>Jandy Esteban</td><td>Coneo Vergara</td><td>B1</td></tr></table>	Nombre	Apellidos	Resultados	Valentina	Blanco Blanco	B1	Julio Rafael	Castro Batista	B2	Jandy Esteban	Coneo Vergara	B1
Nombre	Apellidos	Resultados											
Valentina	Blanco Blanco	B1											
Julio Rafael	Castro Batista	B2											
Jandy Esteban	Coneo Vergara	B1											

Raúl Jose	Crismatt Blanquicett	B1
Samuel	De La Rosa Acuña	B1
Leidy Laura	Espitaleta Ramos	B1
Javier	Gómez Moreno	A2
Millen Ivanna	Periñán Martínez	A2
Miller	Rodríguez Villegas	B1
Jair Alejandro	Romero Cortes	B1
María Isabel	San Martín Galindo	B1
Leydis Carolina	Zarcos Turizo	B1

El 6 de diciembre de 2019, fue la ceremonia de certificación de los estudiantes que quedaron en nivel B1 y B2. En este espacio, los familiares de los participantes del proyecto los acompañaron y fueron testigos de los logros alcanzados por los becados.

Los estudiantes Javier Gómez Moreno y Millen Periñán Martínez que quedaron en A2, realizaron una entrevista con un docente del Centro Colombo Americano, el cual emitió un diagnóstico sobre las falencias que tienen estos estudiantes y definió una metodología de estudio desde un enfoque comunicativo, a través de simulaciones de situaciones comunicativas reales, gramática, vocabulario nuevo en contexto, producción oral y utilización del juego con propósitos pedagógicos, lo cual facilita el aprendizaje del idioma.

Estos estudiantes se encuentran a la fecha del presente informe desarrollando temáticas de los cursos 9, 12, 13 y 15, a fin de fortalecer las falencias y poder presentar nuevamente el examen APTIS.

El Centro Colombo Americano los exoneró del pago de dos de los cursos que deban repetir y los demás, deberán sumirlos los estudiantes.

El promedio académico fue de 83/100, considerando los resultados obtenidos en la realización del examen APTIS, resaltando el resultado de Julio Castro Batista quien quedó en nivel B2.

Se desarrollaron dos talleres con los participantes del proyecto:

El primero sobre habilidades blandas, donde los estudiantes

desarrollaron cuestionarios que daban cuenta de las habilidades y capacidades que tenían y de algunos aspectos que debían mejorar. Además, realizaron dinámicas sobre liderazgo, trabajo en equipo y relacionamiento, lo que dio lugar a que los estudiantes llevaran estos conceptos a un escenario laboral hipotético, en el que debían plantear ciertas situaciones e indicar cómo solucionarían o manejarían los temas de dificultad entre los compañeros y superiores.

El segundo fue sobre inserción laboral, trabajando temas relacionados con presentación de entrevistas, elaboración de hojas de vida y trabajo en equipo. En este espacio, los participantes del proyecto tuvieron la oportunidad de realizar un socio drama sobre cómo se presentarían a una entrevista y se abrió un debate frente a temas de presentación personal, actitud, disposición de escucha y capacidad de respuesta.

Por otra parte, revisaron una hoja de vida y resaltaron aspectos importantes que debían contener, algunos por corregir y otros que debían incluir, a fin de hacer atractiva la presentación de la hoja de vida, sin saturarla de información poco relevante.

Al finalizar la jornada, los estudiantes diligenciaron el formato de línea de salida, donde nos dejaron saber su percepción sobre el proyecto, principalmente en relación con: factores de éxito que pueden replicarse, aspectos por mejorar, testimonios y transformaciones significativas que tuvieron durante el proyecto a nivel personal, familiar y económico. Además, las proyecciones que tienen y los objetivos que se han propuesto a partir de la adquisición de una nueva competencia.

Algunas de las historias por compartir es la de Julio Castro, quien haciendo merito a su esfuerzo, dedicación y responsabilidad con el aprendizaje del idioma inglés, no faltó a ninguna clase, mantuvo el promedio por encima de 90 durante toda la formación y quedó en el nivel B2 del examen APTIS según el MCERL. Además, empezó a trabajar como agente de seguridad en el Aeropuerto Rafael Núñez, donde ha tenido la posibilidad de poner en práctica lo aprendido y seguir fortaleciendo sus habilidades con el manejo del idioma.

Jair Romero por su parte, durante el desarrollo del proyecto tuvo muchas dificultades que en muchos días lo llevaron a ausentarse de las clases, estar distraído e incluso pensar en retirarse. Sin embargo, hicimos un excelente acompañamiento vinculando a su mamá, para que en los espacios en que no pudiéramos estar con él, fuera ella quien lo motivara, apoyara e impulsara a confiar más en sus capacidades. Fue un proceso en el que los lazos familiares se fueron uniendo, al tiempo que Jair iba aprendiendo cada día más, no solo a hablar inglés, sino también a manejar sus emociones, impulsos, a perdonar y a reconciliarse con su familia.

A pesar de sus malos momentos, siempre se caracterizó por ser un excelente estudiante, manteniendo un promedio por encima de 80; sin embargo la formación era integral. Para nosotros también es importante el crecimiento personal.

El 6 de diciembre a través de una cena, cerramos el año y clausuramos el proyecto. Durante la comida, donde tuvimos la oportunidad de premiar en nombre de la alianza, a Julio Castro, con un computador portátil, por haber quedado en nivel B2 en el examen APTIS según el MCERL y además se le dio un bono como incentivo por haber mantenido un excelente promedio académico y no haber faltado nunca a clases.

También fueron premiados con bonos 9 estudiantes, bajo los criterios de responsabilidad y compromiso evidenciados en la asistencia puntual y permanente durante las 128 clases que se desarrollaron en el proyecto y en los promedios académicos que tuvieron.

Resultados del proyecto por destacar:

- De las 128 clases programadas solo se presentaron 5 faltas injustificadas por parte de los estudiantes.
- 9 de los 12 estudiantes tuvieron una o ninguna inasistencia durante el desarrollo de la formación y fueron justificadas.
- 10 de los 12 estudiantes que finalizaron el proceso de formación, tuvieron un promedio acumulado superior a los 80.
- 9 de los 12 estudiantes que realizaron el examen APTIS, quedaron en nivel B1 y 1 estudiante quedó en B2.
- De los 16 estudiantes que iniciaron el proceso de formación, 12

terminaron curso XVI, 3 quedaron en curso XI y 1 desertó en curso V.

Información financiera sobre el flujo de los recursos designados para la operación del proyecto (sin incluir los gastos administrativos):

Rubros para la operación del proyecto	Total Presupuestado	Total ejecutado	Total ahorrado	Saldo total ahorrado	Saldo total reinvertido
Proceso de Formación	\$ 64.608.336	\$ 58.137.000	\$ 6.471.336		
Transporte de Docente	\$ 2.560.000	\$ 2.040.000	\$ 520.000		
Trabajadora Social	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ -		
Saldo total ahorrado				\$ 6.991.336	
Saldo total reinvertido en el proyecto					\$ 6.990.767
TOTALES	\$ 69.568.336	\$ 62.577.000	\$ 6.991.336	\$ 6.991.336	\$ 6.990.767

Inconvenientes surgidos en la ejecución del proyecto y propuestas de solución

Inconvenientes: Ninguno durante el periodo reportado.

- Se resalta en este aparte que, continuaremos haciendo seguimiento a los estudiantes que quedaron en nivel A2 en el examen APTIS y que a la fecha se encuentran repitiendo algunas temáticas específicas a fin de mejorar las falencias que presentan y poder adquirir las competencias necesarias para presentar nuevamente el examen.

Anexo

Anexo N° 1 - Factura No. 3813
Anexo N° 2 - Factura No. 3848
Anexo N° 3 - Factura 3826
Anexo N° 4 - Comprobante de egreso No. 2611

Evidencias
fotográficas

1. En el espacio de formación del Colombo



2. En el espacio de formación del siete de agosto



3. Acompañamiento social - desarrollo de taller



4. Ceremonia de certificación



5. Entrega de premiación a Julio Castro

