

REPORTE DE DONACIONES 2012



Fecha de reporte: Año 2012

Periodo de ejecución: 10 meses

INFORMACIÓN DE LA DONACIÓN

Nombre proyecto	Proyecto de Recuperación Nutricional
Entidad donante	Cargill Trading Colombia Ltda.
Responsable de la ejecución	Fundación Hernán Echavarría Olózaga
Beneficiarios	28 estudiantes de preescolar y básica primaria de la Institución Educativa de Santa Ana en estado de desnutrición aguda o en riesgo.
Objetivo general	Proporcionar apoyo nutricional a 28 estudiantes de la Institución Educativa de Santa Ana con deficiencias nutricionales o en riesgo, a partir de la entrega diaria de refrigerios a base de soya, del seguimiento especializado en el tema nutricional y de la formación en hábitos alimenticios saludables.
Resultados esperados/ objetivos específicos del Proyecto	<ol style="list-style-type: none">1. Mejorar el estado nutricional de los beneficiarios.2. Contribuir a la asistencia de los beneficiarios a la IE de Santa Ana.3. Favorecer la permanencia de los beneficiarios en la IE de Santa Ana.4. Contribuir al adecuado proceso de aprendizaje de los Beneficiarios.
Duración del proyecto	10 meses
Tiempo ejecutado a la fecha	10 meses

AVANCES DEL PROYECTO

1. Mejorar el Estado Nutricional de los Beneficiarios


Para incidir en el mejoramiento del estado nutricional de los 28 niños y niñas beneficiados con el proyecto, se adelantaron las siguientes acciones:

- ✓ Se suscribió un convenio de colaboración con el Programa de Nutrición y Dietética de la Universidad del Sinú. La Nutricionista de la Universidad del Sinú, se encargaba de realizar mensualmente las valoraciones nutricionales y de brindar asesoría a las personas a cargo de los niños en la casa, sobre cómo mejorar la alimentación familiar y en particular de los menores.
- ✓ Se identificó el estado nutricional inicial de los niños y se seleccionaron los beneficiarios del proyecto en el 2012, a través de una valoración de entrada.
- ✓ Se hicieron valoraciones nutricionales mensuales, con el fin de conocer el estado de avance, retroceso o estancamiento nutricional de cada uno de los beneficiarios. Estas se realizaron en la I.E de Santa Ana, los días, 16 de febrero, 28 de

marzo, 26 de abril, 31 de mayo, 26 de junio, 26 de julio, 30 de agosto, 27 de septiembre, 1 de noviembre y 27 de noviembre.

- ✓ El cuadro de valoración nutricional muestra que para el año 2012 alcanzaron su peso ideal tres (3) beneficiarios; aumentaron de peso, diez (10) personas, mantuvieron igual peso diez (10) niños y bajaron de peso cuatro (4). Ver Cuadro de Valoración Nutricional.
- ✓ Se entregaron refrigerios a base de soya, cada uno de los días hábiles que tuvo el calendario académico. Este proceso se llevó a cabo en el comedor de la I.E de Santa Ana, en la hora de descanso. Esto permitió incidir en que se mantuviera la asistencia de los beneficiarios. Además, los alimentos proporcionados fueron nutritivos y atractivos para los niños. Se le entregaron pastelitos de pollo con soya con jugo de mora; arepas con queso a base soya con jugo de guayaba, arroz con leche de soya y una fruta (banano, mandarina o naranja), galletas de harina a base de soya y jugo de tomate de árbol, torta de soya con carne y jugo de mango, entre otros.
- ✓ Se llevaron a cabo talleres formativos con los cuidadores, entendiendo que la familia cumple un papel fundamental en el desarrollo de todas las dimensiones del ser del niño. Se implementó un proceso complementario de sensibilización y formación a los cuidadores de los beneficiarios del proyecto, (se habla de cuidadores entendiendo a aquella persona que está a cargo del cuidado de los menores, que no siempre es la madre o el padre) para que contribuyeran con el desarrollo integral y nutricional de sus hijos.
- ✓ Se abordaron temas como desnutrición, tipos de desnutrición, alimentos y tipos de alimentos, como preparar comidas balanceadas con poco dinero, preparación de alimentos a base de soya, clasificación de los alimentos, hábitos de crianza, visualización de mi familia y preparación de alimentos agradables a la vista de los niños.
- ✓ Estos talleres fueron programados, teniendo en cuenta las sugerencias de los participantes para la realización de estos.
- ✓ Teniendo en cuenta que los hábitos de alimentación son aprendidos y transmitidos culturalmente, se utilizó una metodología participativa y reflexiva, que partiera de las prácticas comunes que las personas tienen para a partir de ahí suscitar los cambios que se requieren y/o reafirmar los saberes adecuados que poseen.

- ✓ Por medio del refrigerio reforzado a base de soya se buscaba además mejorar el estado nutricional del beneficiario, contribuir en el ámbito educativo. En el año 2012 se logró que 16 estudiantes mejoraran su promedio académico.
- ✓ Es importante decir, que los 28 estudiantes fueron promovidos a los grados siguientes habiendo alcanzado satisfactoriamente sus logros. De ellos, 16 estudiantes mejoraron su promedio académico y los demás (doce) aunque no aumentaron sus calificaciones, mantuvieron un rendimiento académico aceptable.



Ver anexos de consolidado de notas 2012.

INCONVENIENTES SURGIDOS

- ✓ Los recesos obligatorios que se dan en el año (Semana Santa, Cumbre de las Américas y Jornada pedagógica), hicieron necesaria la suspensión en la entrega de los refrigerios porque los niños no llegan a la escuela.
- ✓ La asistencia a las valoraciones se realizaba en la contrajornada para evitar traumatismos en el desarrollo de las clases; no obstante fue baja en algunos momentos, obligando a reprogramar o utilizar otra estrategia para convocar.
- ✓ La asistencia a las actividades programadas siempre estuvieron influenciadas por otras situaciones, como sepelios y las fiestas patronales en Santa Ana en el mes de julio.
- ✓ Aunque en el transcurso del año la asistencia a los talleres formativos por parte de las madres, padres o cuidadores mejoró, continuó siendo baja.

- ✓ No hubo aumento significativo y constante en el peso de los beneficiarios.
- ✓ La entrega de información por parte de la IE fue una dificultad en algunos momentos del año, debido a que no están sistematizados los procesos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Año:2012

Valor: \$12.343.238,15

Mes	Concepto	Valor	Saldo
Febrero	Gastos I Jornada de Valoración Nutricional y Taller Formativo	\$ 30.500,00	\$12.075.197,02
Marzo	Pago Suministro de Refrigerios Febrero - FGP	\$ 786.016,00	\$ 11.289.181,02
Marzo	Gastos II Jornada de Valoración Nutricional y Taller Formativo	\$ 69.500,00	\$ 11.219.681,02
Abril	Pago Suministro de Refrigerios Marzo – FGP	\$ 1.517.942,00	\$ 9.701.739,02
Abril	Gastos III Jornada de Valoración Nutricional y Taller Formativo	\$ 26.400,00	\$ 9.675.339,02
Mayo	Pago Suministro de Refrigerios abril-FGP	\$ 756.057,00	\$ 8.919.282,02
Mayo	Servicio de transporte (taller de elaboración de alimentos a base de soya)	\$ 250.000,00	\$ 8.669.282,02
Mayo	Gastos IV Jornada de Valoración Nutricional y Taller Formativo	\$ 176.062,00	\$ 8.493.220,02
Junio	Pago Suministro de Refrigerios mayo-FGP	\$ 1.512.403,00	\$ 6.980.817,02
Junio	Gastos limpieza de panadería y utensilios de planta de soya - y gastos de transporte traslado IESA entrega de refrigerios	\$ 40.000,00	\$ 6.940.817,02
Julio	Pago Suministro de Refrigerios junio-FGP	\$ 1.008.023,00	\$ 5.932.794,02
Julio	Gastos limpieza de panadería y utensilios de planta de soya - y gastos de valoración nutricional	\$ 85.350,00	\$ 5.847.444,02
Agosto	Pago Suministro de Refrigerios julio-FGP	\$ 588.018,00	\$ 5.259.426,02
Septiembre	Pago Suministro de Refrigerios Agosto - FGP	\$ 1.512.403,00	\$ 3.747.023,02

	Agosto- FGP		
Septiembre	Gastos Jornada de Valoración Nutricional y gastos de transporte traslado IESA entrega de refrigerios	\$ 60.000,00	\$ 3.687.380,02
Septiembre	Pago servicio de transporte traslado Cartagena- Santa Ana (valoración nutricional mes de septiembre de 2012)	\$ 120.000,00	\$ 3.567.380,02
Octubre	Rembolso por transferencia Bogotá la suma de \$120.000.		\$ 3.577.380,02
Octubre	Gastos Jornada de Valoración Nutricional y gastos de transporte traslado IESA entrega de refrigerios	\$ 44.500,00	\$ 3.532.880,02
Octubre	Pago Suministro de Refrigerios Septiembre- FGP	\$ 1.595.880,00	\$ 1.937.000,02
Noviembre	Gastos Jornada de Valoración Nutricional	\$ 129.450,00	\$ 1.807.550,02
Noviembre	Pago Suministro de Refrigerios Octubre- FGP	\$ 1.428.024,00	379.526,02
Diciembre	Pago Suministro de Refrigerios Noviembre- FGP	\$ 1.092.016,00	-\$ 712.489,98
		\$ 12.828.187,00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. Valoración Nutricional



2. Talleres Formativos



3. Entrega de Refrigerios



Elaborado por:
Yiseth Pájaro
Trabajadora Social

Revisado por:
Elizabeth Unamuno
Coordinadora Administrativa y de Proyectos